



PACTUM

Rapport interne 2022

Programme Erasmus

Action clé 2 "Renforcement des capacités de l'enseignement supérieur" Convention de subvention : 618888-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Avertissement : Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.



Informations sur le projet

Acronyme	PACTUM
Nom complet	Projeter les capacités académiques avec les universités tunisiennes par le biais de cours de master
Numéro du projet	618888-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Programme	EPPKA2 - Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques
Action	CBHE-JP - Renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur - Projets conjoints
Coordinateur	USIENA
Date de début du projet	15/01/2021
Durée du projet	36 mois





Table des matières

1. Introduction	p. 4
2. Informations sur le projet	p. 5
3. Activités de l'année 2	p. 6
4. WP1 - Préparation	p. 6
5. WP2 - Universités d'été et co-conception de cours de master	p. 7
6. WP4 - Développement des universités d'été	p. 8
7. WP6 - Diffusion	p. 8
8. WP7 - Gestion	p. 9





1. Introduction

PACTUM est un projet de renforcement des capacités visant à développer un programme de haute qualité, multidisciplinaire et stimulant en sciences sociales, politiques et comportementales. Le pays cible de ce projet est la Tunisie, un partenaire clé pour les institutions d'enseignement supérieur de l'Union européenne. Les universités tunisiennes ont récemment subi une transformation remarquable, liée et complémentaire aux processus de modernisation et de démocratisation du système politique. La coopération universitaire dans un domaine délicat et en évolution rapide comme celui des sciences sociales - et en particulier les disciplines qui sont au cœur de la formation des futures classes dirigeantes et des hauts fonctionnaires - est un test crucial pour la coopération future entre les EES tunisiens et les EES européens qui s'engagent dans des activités de renforcement des capacités.

Les objectifs du projet - échange d'expériences de planification de diplômes dans le domaine des sciences sociales, organisation d'écoles d'été préparatoires, conception d'un cours de maîtrise professionnelle et implication des acteurs sociaux et de l'administration publique - convergent vers le besoin crucial de stimuler l'impact positif sur les étudiants et l'enrichissement mutuel entre les universitaires européens et tunisiens.

Ce rapport interne donne un aperçu de l'organisation, de la mise en œuvre et de la diffusion des activités menées au cours de l'année 2021.

Les références fondamentales qui inspirent ce document sont le programme Erasmus+, les buts et objectifs généraux, les lignes directrices de l'EACEA pour les projets CBHE, les priorités pour la Tunisie. Le présent manuel s'appuiera sur un certain nombre de règles définies par la convention de subvention Pactum et par l'accord de partenariat.

Ce rapport vise à décrire en détail les procédures adoptées par le consortium pour la communication, l'établissement de rapports et la gestion des activités.

Le présent document a été rédigé par l'équipe de coordination, avec la participation active de tous les partenaires. Tous les bénéficiaires se conformeront donc aux procédures convenues au sein du réseau et décrites dans le manuel Pactum.

Ce deuxième rapport intervient après un an et demi d'activités blendend et de réunions en ligne. En effet, en raison de la pandémie, le réseau n'a pas pu organiser d'activités en présence depuis le tout début du projet (janvier 2020). Cela a créé une situation difficile et quelque peu frustrante, avec des retards conséquents dans toutes les activités du projet.

Néanmoins, le réseau a pu organiser une première réunion en personne à Tunis (mai 2022). Cela a permis une reprise positive des activités et une socialisation beaucoup plus efficace entre toutes les personnes impliquées et au sein de l'équipe.





2. Informations sur le projet

Les membres

Institutions des pays du programme		
UNIMED	UNIMED	Italie
Université de Grenade	UNIGR	Espagne
Université de Montpellier	UMON	France
Université de Sienne	USIENA	Italie
Institutions des pays partenaires		
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	MHESR	Tunisie
Université de Carthage	UCAR	Tunisie
Université de Kairouan	UNIK	Tunisie
Université de Sfax	USF	Tunisie
Université de Sousse	ÉTATS-UNIS	Tunisie
Université de Tunis El Manar	UTM	Tunisie

Acronyme	PACTUM
Nom complet	Projeter les capacités académiques avec les universités tunisiennes par le biais de cours de master
Numéro du projet	618888-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Programme	EPPKA2 - Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques
Action	CBHE-JP - Renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur - Projets conjoints
Coordinateur	USIENA
Date de début du projet	15/01/2021
Durée du projet	36 mois





3. Activités de l'année 2

La deuxième année d'activités a été marquée par l'organisation de la première réunion en personne à Tunis, la planification du programme du master et sa mise en œuvre, les cours d'été 2022 et une formation d'une semaine pour les professeurs participant au projet à Sienna, en Italie. Bien que des progrès aient été réalisés en ce qui concerne les activités des cours d'été, la collaboration sur le programme du cours de master reste difficile entre les partenaires du projet en raison d'un manque de communication interne efficace. Afin de résoudre ce problème, le coordinateur du projet organise des réunions bilatérales avec les différents partenaires.

Activités menées en 2022

WP2 - Co-conception de l'université d'été et du master

1 Réunions du comité scientifique

Le comité scientifique s'est réuni afin d'organiser et de coordonner la deuxième édition des cours d'été. Le comité scientifique a co-conçu le programme des cours d'été.

WP3 - Développement du master

Conformément à la conception initiale du projet, le travail préparatoire a été effectué sur le programme du cours de maîtrise. En raison de la pandémie, cette activité n'a pu être réalisée que lorsqu'il a été possible d'organiser des réunions en personne. En conséquence, et contrairement au programme des cours d'été, l'ensemble du développement du cours de maîtrise a été retardé d'un an. En outre, il semble qu'il y ait un certain nombre d'obstacles administratifs à surmonter en matière d'accréditation. Le coordinateur du projet a fourni un modèle à remplir avec les informations et les capacités des différents partenaires du projet en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre du cours de master. Ces résultats ont été discutés lors de l'assemblée générale et des réunions de mai et novembre 2022.

Le modèle mentionné ci-dessus a été soumis à tous les partenaires et renvoyé à l'équipe de coordination, fournissant une série de syllabus - un par matière d'enseignement - et un calendrier provisoire d'activités réparties sur les quatre semestres.

Tous les contenus liés au Master PACTUM ont été rassemblés dans un kit, suite aux commentaires reçus par les partenaires, le Ministère tunisien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique - MEHSR, et notre responsable de projet.





Des réunions en ligne et des discussions en personne ont eu lieu au cours de l'année afin de coordonner toutes les étapes liées au développement du master. Dans cette optique, une équipe de coordination a également été mise en place en novembre, avec un représentant par institution.

WP4 - Développement de l'université d'été

1. Universités d'été 2022 - Deuxième cycle

L'université d'été est composée de 24 heures au total. 16 d'entre elles sont des heures d'enseignement (6 heures pour chaque cours). Les 8 autres heures représentent ce que les étudiants doivent faire à la maison - c'est-à-dire des lectures, des travaux et la préparation de présentations orales en classe.

2. Évaluation des cours d'été

À la fin des cours d'été, une évaluation générale des cours proposés et des résultats obtenus est effectuée. Les commentaires des étudiants et du personnel enseignant sont les bienvenus et appréciés. Un rapport présentant les points forts et les points faibles des cours d'été est fourni. L'objectif est d'évaluer soigneusement les cours d'été et de les améliorer les années suivantes.

Contrairement au cycle précédent d'universités d'été, la deuxième série d'événements a pu compter sur la présence physique de tous les instructeurs, y compris certains des universités européennes partenaires du projet. Le format des écoles d'été est resté mixte en raison des restrictions et afin de donner une chance aux étudiants qui n'ont pas pu participer en raison des limitations légales liées à la pandémie en Tunisie ou dans leur pays. Cependant, la présence des étudiants dans toutes les écoles d'été a été remarquable.





WP5 - Qualité

Ce groupe de travail a produit le manuel des données et des méthodes d'évaluation de la qualité du projet PACTUM. Le manuel décrit les méthodes, les outils et le calendrier des procédures et des activités d'évaluation de la qualité. Il comprend des critères de qualité énumérés pour chacun des produits/résultats du projet, et le processus de leur application, des indicateurs de qualité et des modèles de questionnaires et d'enquêtes. Le manuel est disponible en ligne. Il est mis à jour au fur et à mesure de l'évolution du projet, par exemple en dressant la liste des tâches accomplies ou en attente.

1. Rapport d'évaluation à mi-parcours

Le rapport d'évaluation à mi-parcours donne une image claire de la première moitié du projet, y compris le manque éventuel de qualité, l'absence des résultats et des produits attendus et les stratégies relatives afin d'améliorer la qualité et de corriger la trajectoire.

WP6 - Diffusion

Des activités de diffusion ont été menées au cours de l'année 2022 conformément aux lignes directrices de la stratégie de diffusion.

Chaque partenaire a pris soin de son propre site web, de ses comptes de médias sociaux et de ses relations avec les étudiants pour parrainer les activités du projet PACTUM. Cet engagement s'est principalement concentré sur la première réunion en présence, le deuxième cycle d'universités d'été et l'événement de Sienne.

Des mises à jour régulières du site web de PACTUM ont également été fournies.





WP7 - Gestion

En 2022, le WP7 a été chargé d'organiser des réunions en personne, notamment une assemblée générale de tous les partenaires impliqués dans le projet et une session de formation consacrée au développement du cours de master PACTUM. Les deux événements ont eu lieu à Sienna en novembre 2022.

Au cours de ces sessions plénières, les partenaires ont discuté de l'avancement du projet et ont planifié les prochaines étapes et activités à réaliser afin de se conformer aux objectifs définis dans nos documents de travail.

De plus, ce WP a géré les relations avec les partenaires afin de collecter tous les documents nécessaires à la réalisation du rapport technique et financier intermédiaire, finalement soumis à l'EACEA.

LA DATE ET L'OBJET DE L'ÉVÉNEMENT	LIEN VERS LE SITE WEB POUR PLUS DE DÉTAILS
Erasmus+ Tunisie - 11 janvier 2022	https://pactum-project.eu/blog/index.php?entryid=5
Conception du programme de master - 18 janvier 2022	https://pactum-project.eu/blog/index.php?entryid=6
Assemblée générale de PACTUM - 15 mars 2022	https://pactum-project.eu/blog/index.php?entryid=7
Suivi d'ERASMUS + PACTUM - 29 mars 2022	https://pactum-project.eu/blog/index.php?entryid=8
Réunion d'avancement de PACTUM - 24/25 mai 2022	https://pactum-project.eu/blog/index.php?entryid=9
Assemblée générale - 2 au 5 novembre 2022	https://pactum-project.eu/mod/page/view.php?id=94
Développement du master - 8 décembre 2022	https://pactum-project.eu/blog/index.php

